

ANÁLISE DE RISCO
PAE nº 2024/377431

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Os riscos envolvendo a pretendida contratação consistem nos possíveis riscos inerentes ao processo de contratação pública. Assim, no que tange a contratação de empresa para aquisição de Nobreak e Baterias, os riscos são os possíveis atrasos na entrega, aquisição de produtos de baixa qualidade e falta de suporte técnico.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	O possível dano seria a inexecução das atividades administrativas devido a necessidade de reparos frequentes e custos adicionais com manutenção. A falta de suporte técnico adequado do fornecedor pode dificultar a resolução de problemas e comprometer o funcionamento dos equipamentos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Monitoramento das etapas licitatórias para a adequada instrução do procedimento licitatório e contratual e o acompanhamento da execução contratual.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Analisar as causas de eventos indesejados, uma vez realizada a contratação, o contratado deverá tomar as providências necessárias para mitigação da situação e a manutenção do serviço contratado.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

Belém, 17 de abril de 2024

CILENE GAMA
Coordenadora de Licitação
Matrícula - 5952172/3