

ANÁLISE DE RISCO
PAE nº 2024/84796

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Os riscos envolvendo a pretendida contratação consistem nos possíveis riscos inerentes ao processo de contratação pública, especialmente quando se trata de uma licitação que busca adquirir 32 itens com suas especificidades, pois pode acarretar na redução dos competidores que atendam todos os itens solicitados.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	O possível dano seria a inexecução das atividades administrativas e a realização de políticas públicas.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Monitoramento das etapas licitatórias para a adequada instrução do procedimento licitatório e contratual.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.
CONTINGENCIAL	Analisar as causas de eventos indesejados, uma vez realizada a contratação, o contratado deverá tomar as providências necessárias para mitigação da situação e a manutenção do serviço contratado.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.

Belém, 07 de março de 2024

CILENE GAMA
Coordenadora de Licitação
Matrícula - 5952172/3